

ПРИКАЗ

Номер документа	Дата составления
02-56/2	06.04.2021

**об утверждении плана мероприятий
Центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»
в МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина**

В целях реализации приказа отдела образования администрации города Дивногорска от 04.03.2021 № 28/2 «Об утверждении Плана первоочередных действия («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории города Дивногорска в 2021 году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ПЛАН первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина (Приложение 1);
2. Утвердить ПЛАН учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2021/2022 учебный год (Приложение 2);
3. Харитонову Сергею Валерьевичу, ответственному за сопровождение сайта МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина, разместить данный приказ на сайте гимназии на странице Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»;
4. Слаушевской Юлии Валерьевне, руководителю Центра обеспечить контроль выполнения мероприятий по созданию и организации работы Центра;
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор гимназии

Дударева

А.В. Дударева



Утверждаю:
 директор MAOU гимназия №10
 имени А. Е. Бочкина
Дударева
 А. В. Дударева
 приказ № 02-56/2 от 06.04.2021 г.

ПЛАН первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в MAOU гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1. Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Приказ директора гимназии	02.04.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	План первоочередных мероприятий	06.04.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Медиаплан информационного сопровождения	06.04.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о деятельности Центра	02.04.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Проект зонирования согласован и утвержден	Март 2021
1.7.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Отделом образования администрации города Дивногорска	Дизайн –проект согласован с Отделом образования администрации города Дивногорска	Март 2021
1.8.	Назначение руководителя Центра	Приказ директора	02.04.2021
1.9.	Создание рабочей группы	Сформирована рабочая группа, приказом директора утвержден состав, распределены	02.04.2021

		обязанности	
2. Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Подача заявки на разработку сметной документации	Заявка	Февраль-март
2.2	Подготовка проектно-сметной документации по ремонту кабинетов для Центра	Локальный сметный расчет	Март-апрель
2.3	Размещение извещения о проведении закупок работ, услуг	Извещения о проведении закупок	Июнь
2.4.	Разработка сметной документации работ по оформлению помещений в соответствии с брендбуком Центра «Точка роста»	Локальный сметный расчет	Июль
2.5.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком: - ремонт кабинета Биологии, Физики, Химии (ремонт полов, затирка, оштукатуривание и покраска стен, замена светильников, замена дверей) Приемка помещений Центра	Акты выполненных работ	Июнь- август 2021
2.6	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Заявка	Март
3. Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Определение перечня, разработка и корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, которые с 2021-2022 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра. Комплектование Центра	Приказ по утверждению состава педагогических работников	к 01.09.2021
3.4	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология».	Приказ директора гимназии	Апрель
3.5.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021

4. Информационное сопровождение			
4.1	Информирование о начале реализации проекта	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	новости, статьи, репортажи	сентябрь 2021
4.3.	Запуск раздела «Точка роста» на сайте гимназии	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021
4.4.	Рекламная кампания	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет на педсовете	Август
4.6.	Планирование работы, составление расписания, расстановка кадров Центра образования «Точка роста»	Расписание Кадровый состав План работы	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Информация на сайте гимназии	Август 2021
5. Работа с участниками образовательных отношений			
5.1.	Утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Приказ директора гимназии о зачислении обучающихся	Сентябрь 2021
5.2	Открытие Центра в единый день открытия	Сценарный план Торжественное мероприятие	01.09.2020



Утверждаю:
директор МАОУ гимназия №10
имени А. Е. Бочкина

А. В. Дударева
приказ № 02-56/2 от 06.04.2021 г.

ПЛАН
учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий
в центре образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» на 2021/2022 учебный год

№ строки	Наименование мероприятия	Краткое содержание мероприятия	Категория участников мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственные за реализацию мероприятия
1	Торжественное открытие центра.		Педагоги, обучающиеся, родители.	01.09.2021г.	Руководитель центра, директор ОО.
2	Экскурсия в центр «Точка роста».		Педагоги, обучающиеся, родители.	Сентябрь, 2021г., январь 2022г., май 2022г.	Педагог дополнительного образования, классные руководители
3	Участие в проекте «ПроеКТОрия».	Знакомство с миром профессий.	Педагоги, обучающиеся.	В течение года.	Педагоги Центра.
4	Декада технологии.	Выставка работ обучающихся.	Педагоги, обучающиеся, родители.	Ноябрь-декабрь 2021г.	Учитель технологии.
5	Круглый стол «Первые результаты».	Отчет о проделанной работе, анализ деятельности.	Педагоги, обучающиеся.	Январь 2022г.	Руководитель центра.
6	Медиа-презентация «Первые шаги в науку» ко Дню Российской науки.	Презентация, круглый стол о своих первых шагах в науку.	Педагоги, обучающиеся.	Февраль 2022г.	Педагоги Центра.
7	«День Земли».	Защита экологических проектов.	Педагоги, обучающиеся.	Апрель 2022г.	Педагоги Центра.